
教育部政務次長劉孟奇次長和教育局楊振昇局長
視察泳訓中心進度。

109/9/24	 教育局辦理 109 年 9月份第 2次工程品質

	 督導會議。

109/11/18	 教育局核定「臺中市游泳訓練中心場館新建工程」	

	 第 1 次變更設計案。

109/12/8	 第 1 次變更設計議價決標完成，總工程經費調增為

	 225,018,924 元。

110/2/8	 教育局核定「臺中市游泳訓練中心場館新建工程」	

	 第一次變更設計展延工期 150 天；110 年 5月 22	

	 日竣工。

110/4/13	 取得本市北屯區戶政事務所核發基地地址為臺中市	

	 北屯區景賢南一路 26 號。

110/4/26	 召開第二次變更設計工程協調會議。

110/5/21	 第 2 次變更設計議價決標完成，總工程經費調減為

	 224,618,389 元。

110/5/22	 巨合營造申報工程竣工。

110/6/21、22	 辦理工程初驗。

110/7/7	 竣工誌經市府核定。			

110/7/30	 辦理工程初驗 - 複驗合格。

110/8/26	 辦理工程正式驗收。

110/10/4	 取得臺中市政府都發局核發使用執照。

110/10/14	 工程正式驗收合格。										

110/12	 臺中市游泳訓練中心場館正式落成啟用。
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發 行 人 ：郭鴻耀 校長

發行單位：臺中市立東山高級中學

地  址：40642 臺中市北屯區景賢六路 200 號

電  話 : 04-24360166

傳  真 : 04-24360197

編輯小組：校長秘書鄭仲達、總務主任葉博宏、

事務組長蘇容德

顧 問 群：教務主任翁文修、學務主任邱榮芳、

 輔導主任蘇桂慧、圖書館主任朱承泰、

 午秘蕭百吟主任、人事主任劉康立、

 會計主任楊淑清、羅大洋主任教官、

 家長會賴秀樺會長、愛工隊林慧青隊長

 、謝舒惠建築師事務所、巨合營造

設計印製：如億文創設計有限公司

電  話：0905-056159
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105/12/2	 委設監造技術服務案，由謝舒惠建築師事務所評決	

	 得標，決標金額 9,974,661 元。		

106/12/18	 第一次都審

107/5/9	 第二次都審通過

107/8/7	 通過工程細部規劃設計預算書圖審查

107/8/30	 完成確定版工程預算書圖及施工規範

107/10/30	 第 1 次開標

107/11/7	 第 2 次開標

107/11/16	 流廢標督導小組會議

108/2/22	 第 3 次開標

108/3/8	 第 4 次開標

108/3/29	 第 5 次開標；決標金額 1億 8,400 萬元

108/6/15	 動土典禮

108/7/1	 工程開工

108/11/29	 教育局辦理 108 年 11 月辦理工程品質督導會議

108/12/4	 臺中市交通地政委員會審定本校申請「臺中市游泳	

	 訓練中心場館新建工程 -109 年度追加編列先期計畫	

	 新台幣 3,000 萬」。

109/1/20	 臺中市勞動檢查處高風險事業單位工安診斷輔導

109/4/21	 教育局辦理 109 年 4月份工程品質督導會議。

109/5/28	 教育局辦理 109 年 5月份工程品質督導會議

109/7/15	 臺中市政風處辦理 109 年 7月份工程抽驗取樣會議

109/7/31	 教育局核定補助臺中市泳訓中心減項發包不足額		

	 16,934,204 元。

109/8/20	 教育局辦理 109 年 8月份工程品質督導會議。

109/9/1	 教育局辦理 109 年 9月份工程品質督導會議。

109/9/17	 召開第一次變更設計工程協調會議。
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泳訓中心簡介

總經費：約新台幣 2 億 4 千 7 百萬元

建造歷程：105 年 12 月到 110 年 12 月

               (105 學年度—110 學年度 )

泳池介紹：長 50 公尺、寬 25 公尺、深度 1.4 公尺 ~2.0 公尺，

共 10 水道。為符合國際標準之溫水游泳池。

樓層介紹：B1：機電設備

               1F：游泳池、辦公室、重訓教室、風雨球場

               2F、3F：學生宿舍

               4F：排球、籃球館



設計目標與構想

體育館及泳池在校園內一直為

獨特而自主的空間，因所需量體較

龐大且多重複性，因此盼能將原本

的”黑盒子”打破，創造一座「透

明、漂浮水感的場館」。

將泳池設置於一樓西側，控制

量體高度不超過鄰近之鄰房，將大

廳、重訓室、辦公室皆規畫於東南

側，並向上堆疊兩層宿舍層，將東

北側留出，挑高兩層通透的風雨廣

場，與周邊室外球場以視覺穿透性

金屬網緊密的銜接起來。如此安排

也創造多元用途空間，提供校方及

學生雨天時仍可以活動之空間。

多樣性特色	

A. 一樓入口大廳退縮設計，創造風雨廣場空間以利校方做彈

性使用，並強化學校與社區資源共享目的。

學校師生	:	做操熱身、街舞練習及練習球場等。

社區民眾	:	土風舞、太極等練習場等。

B. 立面變化創造小空間與開窗，增進學生於不同運動場地之

使用及觀賞互動。

C. 利用植栽系統創造環境友善空間，內側球場面可延續壘球

場綠意，提供學生安全友善舒適的運動空間。

將量體採堆疊方式，縮小占地面積，將對外開口放大，

易於讓校園空氣流動，且於入口設有大型挑高穿堂亦有遮陰

空間。
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增增進進學學生生互互動動

多樣性特色 –  
AA.. 一一樓樓入入口口大大廳廳退退縮縮設設計計，，創創造造風風雨雨廣廣
場場空空間間以利校方做彈性使用，並強強化化

學學校校與與社社區區資資源源共共享享目目的的。。  
     學校師生 : 做操熱身、街舞練習及練
習球場等社區民眾 : 土風舞、太極等
練習場等。 

  
BB.. 立立面面變變化化創創造造小小空空間間與與開開窗窗，，可增
進學生於不同運運動動場場地地之之使使用用及及觀觀

賞賞互互動動。。  
  
CC..    利用植植栽栽系系統統創創造造環環境境友友善善空空間間，內內
側側球球場場面面可可延延續續壘壘球球場場綠綠意意，提供學

生安全有善舒適的運動空間。 
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在本案操作時我們研究了學校的整體配置、校舍量體整體高度，校本區與運動區(本基地)的管理與
進出動線等問題，提出對於本案相關分析： 

優優點點 垂直堆疊配置易於集中管理 留下較大校地易於爾後發展

二二、、校校園園空空間間配配置置

校地永續使用。

新設運動場館與其他運動設施之間的空間關係

校園物理環境考量。

1 
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4 5 
3 

垂垂直直堆堆疊疊配配置置

籃運中心 游泳池
風雨球場 公共設施
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垂垂直直堆堆疊疊形形式式  ––    
將量體採堆疊方式，縮小占地面積，將對外開口放大，易於讓校園空氣流動，且於入口設有大

型挑高穿堂亦有遮陰空間 

N 

一一、、創創造造校校園園空空間間的的多多樣樣性性

1.在有限經費內如何創造多用途的活動空間以利校方做彈性使用 

2.強化學校與社區資源共享目的 

3.利用植栽系統創造環境友善空間 

33--22  配配置置構構想想  

A B、C 建築線 

本期申請建物 
FM=6293.02m² 

退縮10M 

退縮4M 

本次工程施作範圍 

變變更更後後 未未涉涉及及變變更更 僅僅抽抽換換底底圖圖
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泳訓中心介紹


